

# Report Projetos Semana XX




PROJETO 203 : Nome do Projeto



|                                     |                  |                    |     |        |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-----|--------|----------|
| VALOR GLOBAL                        | R\$ 5.000.000,00 | % FÍSICO           | 58% | STATUS | NO PRAZO |
| VALOR REALIZADO                     | R\$ 3.220.851,00 | % FÍSICO REALIZADO | 58% | SEMANA | 42       |
| ESCOPO: Escopo resumido do projeto. |                  |                    |     |        |          |

CONTROLE DE LIBERAÇÕES



## PROJETO 203 : Nome do Projeto



**VALOR GLOBAL**

R\$ 5.000.000,00

**% FÍSICO**

58%

**STATUS**

NO PRAZO

**VALOR REALIZADO**

R\$ 3.220.851,00

**% FÍSICO REALIZADO**


58%

**SEMANA**

42

**ESCOPO: Escopo resumido do projeto.**

### CURVA "S" GERAL



## PROJETO 203 : Nome do Projeto



**VALOR GLOBAL**

R\$ 5.000.000,00

**% FÍSICO**

53%

**STATUS**

NO PRAZO

**VALOR REALIZADO**

R\$ 3.220.851,00

**% FÍSICO REALIZADO**


53%

**SEMANA**

42

**ESCOPO: Escopo resumido do projeto.**

### CURVA "S" MECÂNICA



## PROJETO 203 : Nome do Projeto



VALOR GLOBAL

R\$ 5.000.000,00

% FÍSICO

100%

STATUS

NO PRAZO

VALOR REALIZADO

R\$ 3.220.851,00

% FÍSICO REALIZADO


100%

SEMANA

42

ESCOPO: Escopo resumido do projeto.

### CURVA "S" ELÉTRICA





|                                     |                  |                    |      |        |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|--------|----------|
| VALOR GLOBAL                        | R\$ 5.000.000,00 | % FÍSICO           | 100% | STATUS | NO PRAZO |
| VALOR REALIZADO                     | R\$ 3.220.851,00 | % FÍSICO REALIZADO | 100% | SEMANA | 42       |
| ESCOPO: Escopo resumido do projeto. |                  |                    |      |        |          |

|                 | RESTRIÇÃO PIPELINE | RESTRIÇÃO CLIENTE | SEMANA 42<br>16/10/2023<br><b>SEGUNDA</b>                                            | SEMANA 42<br>17/10/2023<br><b>TERÇA</b>                                              | SEMANA 42<br>18/10/2023<br><b>QUARTA</b>                                             | SEMANA 42<br>19/10/2023<br><b>QUINTA</b>                                             | SEMANA 42<br>20/10/2023<br><b>SEXTA</b>                                              | SEMANA 42<br>21/10/2023<br><b>SÁBADO</b> | SEMANA 42<br>22/10/2023<br><b>DOMINGO</b> |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ELETRICA</b> |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
| <b>MECANICA</b> |                    |                   | Instalação da tubulação de condensado<br>Fabricação e instalação de suportes de inox | Instalação da tubulação de condensado<br>Fabricação e instalação de suportes de inox | Instalação da tubulação de condensado<br>Fabricação e instalação de suportes de inox | Instalação da tubulação de condensado<br>Fabricação e instalação de suportes de inox | Instalação da tubulação de condensado<br>Fabricação e instalação de suportes de inox |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |
|                 |                    |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                          |                                           |


PREVISTAS
 EXECUTADAS
 REPLANEJADAS
 ATIVIDADES PARALISADAS

PROJETO 203 : Nome do Projeto



|                                     |                  |                    |      |        |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|--------|----------|
| VALOR GLOBAL                        | R\$ 5.000.000,00 | % FÍSICO           | 100% | STATUS | NO PRAZO |
| VALOR REALIZADO                     | R\$ 3.220.851,00 | % FÍSICO REALIZADO | 100% | SEMANA | 42       |
| ESCOPO: Escopo resumido do projeto. |                  |                    |      |        |          |

STATUS TAREFA



- Status: Concluída
- Status: No Prazo
- Status: Tarefa futura

PROJETO 203 : Nome do Projeto

|                                                                                   |                                     |                  |                    |      |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|--------|----------|
|  | VALOR GLOBAL                        | R\$ 5.000.000,00 | % FÍSICO           | 100% | STATUS | NO PRAZO |
|                                                                                   | VALOR REALIZADO                     | R\$ 3.220.851,00 | % FÍSICO REALIZADO | 100% | SEMANA | 42       |
|                                                                                   | ESCOPO: Escopo resumido do projeto. |                  |                    |      |        |          |

FOTOS

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

## PROJETO 203 : Nome do Projeto



VALOR GLOBAL

R\$ 5.000.000,00

% FÍSICO

100%

STATUS

NO PRAZO

VALOR REALIZADO

R\$ 3.220.851,00

% FÍSICO REALIZADO

100%

SEMANA


42

ESCOPO: Escopo resumido do projeto.

### HISTOGRAMA MÃO DE OBRA

| HIGIENIZAÇÃO            | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 01/abr | 01/abr | 01/mai | 01/mai | 01/jun | 01/jun | 01/jul | 01/jul | 01/ago | 01/ago | 01/set | 01/set | 01/out | 01/out | 01/nov | 01/nov | 01/dez | 01/dez | 01/jan | 01/jan | 01/fev | 01/fev |
| MÃO DE OBRA INDIRETA    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Encarregado             | 1      | 1      | 1      | 1      |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        |
| Adm                     | 1      | 1      | 1      | 1      |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        |
| Almoxarife              | 1      | 1      | 1      | 1      |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        |
| Planejamento            | 1      | 1      | 1      | 1      |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        |
| Técnico de segurança    | 1      | 1      | 1      | 1      |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        |
| Coordenador de obras    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Supervisor de obras     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Engenheiro mecânico     | 1      | 1      | 1      | 1      |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        |
| TOTAL                   | 6      | 6      | 6      | 6      | 0      | 0      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 0      | 6      | 0      | 6      | 0      | 6      | 0      | 6      | 0      |
| MÃO DE OBRA DIRETA      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Ajudante                | 2      | 2      | 2      | 2      |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        |
| Caldereiro              | 1      | 1      | 1      | 1      |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        |
| Eleticista              |        |        |        |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        |        |        |        |        |        | 1      |        |        |        |
| Encanador               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        |
| Montador                | 1      | 1      | 1      | 1      |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        |
| Soldador                | 2      | 2      | 2      | 2      |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        |
| Pintor                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Lider de solda/soldador |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| TOTAL                   | 6      | 6      | 6      | 6      | 0      | 0      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 0      | 7      | 0      | 7      | 0      | 8      | 0      | 7      | 0      |

GRÁFICO MÃO DE OBRA




PROJETO 203 : Nome do Projeto



|                                     |                  |                    |      |        |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|--------|----------|
| VALOR GLOBAL                        | R\$ 5.000.000,00 | % FÍSICO           | 100% | STATUS | NO PRAZO |
| VALOR REALIZADO                     | R\$ 3.220.851,00 | % FÍSICO REALIZADO | 100% | SEMANA | 42       |
| ESCOPO: Escopo resumido do projeto. |                  |                    |      |        |          |

HISTOGRAMA EQUIPAMENTOS

| HIGIENIZAÇÃO          | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   | PREV.  | REAL   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       | 01/abr | 01/abr | 01/mai | 01/mai | 01/jun | 01/jun | 01/jul | 01/jul | 01/ago | 01/ago | 01/set | 01/set | 01/out | 01/out | 01/nov | 01/nov | 01/dez | 01/dez | 01/jan | 01/jan | 01/fev | 01/fev |
| EQUIPAMENTOS ALOCADOS |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Plataforma elevatória | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        |
| Caminhão munck        | 1      | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Empilhadeira          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1      |        |        |        |
|                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| TOTAL                 | 2      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 2      | 0      | 1      | 0      |



PROJETO 106 : HIGIENIZAÇÃO DEFINITIVA

|                                                                                   |                                                |                  |                    |     |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----|--------|----------|
|  | VALOR GLOBAL                                   | R\$ 9.886.932,00 | % FÍSICO           | 58% | STATUS | ATRASADO |
|                                                                                   | VALOR REALIZADO                                | R\$ 8.220.851,00 | % FÍSICO REALIZADO | 58% | SEMANA | 42       |
|                                                                                   | ESCOPO: Instalação da higienização permanente. |                  |                    |     |        |          |

ALINHAMENTOS

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PONTOS DE ATENÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pontos de atenção que devem ser relatados para o Cliente, para que não cause impactos significativos no andamento do projeto.</li></ul> | <p><b>PEDIDOS DE AJUDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pedidos de ajuda para o cliente, para nos ajudar com o andamento do proejto.</li></ul> |
| <p><b>INTECORRÊNCIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Intecorrências que aconteceram no projeto, que causam impacto na Curva “S” física.</li></ul>                                               | <p><b>COMENTÁRIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Demais comentários sobre o andamento do projeto.</li></ul>                                  |

PROJETO 106 : HIGIENIZAÇÃO DEFINITIVA

|                                                                                   |                                                |                  |                    |     |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----|--------|----------|
|  | VALOR GLOBAL                                   | R\$ 9.886.932,00 | % FÍSICO           | 58% | STATUS | ATRASADO |
|                                                                                   | VALOR REALIZADO                                | R\$ 8.220.851,00 | % FÍSICO REALIZADO | 58% | SEMANA | 42       |
|                                                                                   | ESCOPO: Instalação da higienização permanente. |                  |                    |     |        |          |

SEGURANÇA

CONTROLE ESTATÍSTICO DE ACIDENTES

ESTAMOS TRABALHANDO

HÁ 0693 SEM ACIDENTES

NOSSO RECORDE É DE 0693

NENHUM TRABALHO É TÃO URGENTE  
QUE POSSA SER FEITO SEM SEGURANÇA!